COMITE NATIONAL DE SUIVI

Réunion technique FEAMP

AGILE 14 novembre 2019

PLAN

I. Introduction

II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional hors PCS et du PCS

III. Avancement du volet régional par priorité et par mesures

IV. Perspectives de réalisation 2019-2020

V. Conclusion

I- INTRODUCTION : Rappel sur le PON FEAMP 2014-2020

Dotation au titre du PON FEAMP : 587,980 M€



I- INTRODUCTION : Rappel sur le PON FEAMP 2014-2020

Dotation RUP Françaises : 44 785 621 € de FEAMP hors PCS



I- INTRODUCTION : Rappel sur le PON FEAMP 2014-2020

Dotation Réunion : 16 077 468 € de dépenses publiques (DP) dont 11 932 984€ de FEAMP



II. Vue d’ensemble de l’avancement du volet régional hors PCS et du PCS

II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional et du PCS

Dynamique annuelle de programmation volet régional et PCS



PROGRAMMATION (Volet régional)

Nombre d'opérations : 56

Coût total Eligible : 8,8 M€

Dépenses publiques : 6,65 M€ (41,36%) dont

montant FEAMP : 4,7 M€ (41,63%)



II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional



REALISATIONS

Nombre d'opérations réalisées (un paiement ou soldées)	37
Dépenses publiques payées	1 925 954 €
Montants FEAMP payés	1 426 386 €

II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional



II. Vue d'ensemble de l'avancement du PCS



Le volet régional inscrit dans 3 des 6 priorités du PON FEAMP

Priorité 1

Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances.

Priorité 2

Encourager une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances.

Priorité 5

Encourager la commercialisation et la transformation.

Le FEAMP est rattaché à 4 objectifs thématiques qui déclinent cette stratégie :

- **OT3 : Renforcer la compétitivité des PME du secteur agricole (pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP)**

- **OT4 : Soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs**

- **OT6 : Préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources**

- **OT8 : Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre;**

II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional et du PCS

- 7 mesures
- DP : 7 473 801 €
- Mt FEAMP : 5 480 234€

Priorité 1 :
Encourager une pêche durable, innovante, compétitive

- **OS 1.1 :** Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin
  - **Mesure 38 :** Limitation de l'incidence de la pêche , adaptation , protection des espèces
  - **Mesure 43 :** Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris
- **OS 1.4 :** Renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises
  - **Mesure 31 :** Aide à la création d'entreprise pour les jeunes pêcheurs
  - **Mesure 32 :** Santé et sécurité
  - **Mesure 42 :** Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées
  - **Mesure 43:** Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris
- **OS 1.5 :** Soutien développement technologique, l'innovation, l'efficacité énergétique, et du transfert des connaissances
  - **Mesure 41:** Efficacité énergétique

II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional et du PCS

Priorité 2 :
Encourager une aquaculture durable , innovante, compétitive

- **OS 2.2 :** Renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles
  - **Mesure 48 :** Investissements productifs en aquaculture
- **OS 2.5 :** développement de la formation professionnelle, des compétences et de l'apprentissage tout au long de la vie
  - **Mesure 50.c :** Promotion du capital humain et de la mise en réseau en aquaculture / mise en réseau

- 2 mesures
- DP : 2 849 000 €
- Mt FEAMP : 2 226 750 €

II. Vue d'ensemble de l'avancement du volet régional et du PCS



- 3 mesures
- DP : 5 634 667 € (Hors PCS)
- Mt FEAMP : 4 226 000 € (Hors PCS)

Mesure 38 – Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin

- Une opération programmée en cours de réalisation
- Installation et entretien parc de DCP ancré
- Opérateur : CRPMEM

Etat d'avancement



Mesure 43.2 : Port de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris

- Aucune opération programmée
- Mesure supprimée du volet régional lors de la révision de la maquette en mars 2019
- La Réunion non soumise à l'obligation de débarquement

Mesure 31 – Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs

Etat d'avancement

DP : 260 000 €-FEAMP : 195 000 €

- 12 opérations sélectionnées
- Aide à l'acquisition de navires d'occasion par de jeunes pêcheurs
- 10 opérations réalisées et soldées



Mesure 32 – Santé et sécurité

Etat d'avancement

DP : 200 000€ - FEAMP : 150 000 €

- 6 opérations programmées
- Acquisition d'équipements de radio-télécommunications (3)
- Equipements de sécurité (2)
- Aménagement de conditions de travail



Mesure 42 – Valeur ajoutée, qualité des produits, utilisation captures non désirées

Etat d'avancement

DP : 133 333 €-FEAMP : 100 000 €

- Pas d'opération programmée
- Maquette fortement revue à la baisse en mars 2019 (÷6)
- Une demande déposée
- Probable orientation future des opérations vers la mesure 68 e



Mesure 43.1 – Ports de pêche – qualité, traçabilité, efficacité énergétique, environnement, sécurité

Etat d'avancement

DP : 5 246 667-FEAMP : 3 935 000 €

- 2 opérations programmées : étude sur l'élaboration du PROEPP et aménagements-équipements port de Ste Rose
- En prévision 7 opérations à venir pour 2,4 M€ de FEAMP
- Dotation revue à la hausse



Mesure 43.3 – Ports de pêche – modernisation des abris

Etat d'avancement

DP : 466 667-FEAMP : 350 000 €

- Pas d'opération sélectionnée
- Maquette revue à la baisse (÷2)
- Une demande déposée 368 K€ par la CINOR pour le port de Ste Marie en cours d'instruction



Mesure 41.a – Investissements à bord (motorisation / hors motorisation)

Etat d'avancement

DP : 500 468 €-FEAMP : 250 234 €

- 8 opérations programmées sur le volet « motorisation »
- Une opération sur l'amélioration du profil hydro-dynamique d'un navire palangrier



Mesure 41.b – Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique – audits et programmes

Etat d'avancement

DP : 333 333 €-FEAMP : 250 000 €

- Une opération programmée concernant sur suivi de la performance de 3 navires à partir d'une batterie de plusieurs indicateurs



Mesure 48 a-d,f-h – Investissements productifs en aquaculture

Etat d'avancement

DP : 2 35 667 €-FEAMP : 1 526 750 €

-4 opérations aidées :

- ❖Extension et amélioration d'une ferme de production de spiruline
- ❖Diversification et extension d'une ferme aquacole
- ❖Un élevage d'esturgeons
- ❖Equipement d'une fourgonnette

- En prévision 3 opérations pour 550 K€ de FEAMP



Mesure 48 e-i-j - Investissements productifs en aquaculture

Etat d'avancement

DP : 800 000 €-FEAMP : 600 000 €

- Aucune programmée à ce jour
- Prévisions favorables, la maquette a été dotée de crédits FEAMP supplémentaires de 100 K€
- 2 opérations identifiées pour un montant FEAMP de 360 K€
- Ligne de partage à définir au niveau régional avec les interventions du FEADER.



Mesure 50 – Promotion du capital humain et de la mise en réseau en aquaculture

Etat d'avancement

DP : 133 333 €-FEAMP : 100 000 €

- Aucune action réalisée sur cette mesure
- Maquette fortement réduite lors de la révision passant de 1,365M€ à 100 K€
- Liquidation de la structure « Hydro-Réunion » principal opérateur, dont les activités n'ont pas été reprises



Mesure 68 b – Commercialisation – nouveaux marchés, mise en marché

Etat d'avancement

DP : 1 333 333 €-FEAMP : 1000 000 €

- 13 opérations programmées concernant des équipements des espaces de ventes et l'acquisition de véhicules frigorifiques
- 7 opérations à venir sont identifiées pour 420 K€ de crédits FEAMP



Mesure 68 c Commercialisation – qualité et valeur ajoutée

Etat d'avancement

DP : 436 667 €-FEAMP : 327 500 €

- 2 opérations de programmées : une aide à un promoteur pour la création d'un site internet et des documents de communication
- Une campagne de communication au profit de l'ARIPA
- En prévision des opérations de soutien pour la création de label, certification ou de marque et nouvelle campagne de communication



Mesure 68 e Commercialisation – traçabilité des produits

Etat d'avancement

DP : 200 000-FEAMP : 150 000 €

- Pas d'opération à ce jour



Mesure 70 : PCS

Etat d'avancement

FEAMP : 84 450 000 €

- 4,5 années programmés (2014- 1er semestre 2018)
- 2nd semestre 2018 – instruction en cours de finalisation
- Mobilisation de 25% de la maquette nationale et paiements de 79% des crédits programmés
- Une perspective de programmation d'environ 12 M€ (2nd semestre 2018 et 2019-2020)



Mesure 70 : PCS

Etat d'avancement

Répartition du PCS programmé à La Réunion (2014-1er semestre 2018)

- 38% pour la commercialisation
- 33% pour la production pêche
- 20% pour la transformation
- 7% pour la collecte et 1% pour l'aquaculture



Mesure 69 - Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Etat d'avancement

DP : 3 664 667€ FEAMP : 2 748 500 €

-6 opérations programmées en soutien à la réalisation :

- ❖Ligne de production de burgers
- ❖2 centrales de froid positifs et négatifs,
- ❖Une opérations de valorisation de co-produits
- ❖2 opérations d'aménagements d'ateliers de transformation dont un d'esturgeons
- ❖En prévisions 3 demandes déposées pour près de 500 K€ d'aide FEAMP



IV. Perspectives de réalisation 2019-2020

Selon les prévisions remontées les services, 6,365 M€ de crédits FEAMP sont attendus en programmation sur la période 2019-2021 soit une prévision de réalisation de 11,33 M€ au titre des mesures régionales (98%)



Au titre du PCS : environ 12,5 M€ sont attendus en programmation entre le 2nd semestre 2018 et fin 2020, soit une mobilisation d'environ 39% de l'enveloppe nationale du PCS

V. Conclusions –Echanges

- Fin de gestion : remaquettage, modalités de fin de gestion
- Date butoir de fin de programmation pour le FEAMP repoussée du 31/12/2020 à courant 2021 (date limite EJ = 31/12/2021).
- Année de transition 2014-2020/2021-2027
- Le futur PON FEAMP 2021-2027 : préparation, planning