PDRR 2014-2020

REUNION TECHNIQUE

CNS NOVEMBRE 2019

Sommaire

- Partie 1 : Dynamique de mise en œuvre du PDRR 2014-2020
  - ✓ Avancement par mesures
  - ✓ Perspectives
  - ✓ Avancement du cadre de performance
  - ✓ Point sur l'instrumentation
- Partie 2 : Ajustement des critères de sélection du T.O. 6.4.1
- Partie 3 : Etat d'avancement du plan de communication
- Partie 4 : Point d'information sur le post 2020

Partie 1 :
Dynamique de mise en œuvre du PDRR 2014-2020

Avancement par mesures

Mesure 1 : Transferts de connaissances et actions d'information

Mesure 1 : Transferts de connaissances

Objectifs :

- Adapter la formation des actifs agricoles
- Renforcer l'accompagnement technique
- Gérer l'utilisation du foncier en informant les acteurs du monde agricole

Projets soutenus :

- TO 111 : 4 dossiers programmés (années 2016 à 2019), 3 ETP par an financés sur les actions de formation des acteurs ruraux soit 150 jours de formation et 345 participants par an
- TO 112 : 2 dossiers programmés
  - Année 2016 : 455 participants
  - Année 2017 : 357 participants
- TO 121 : 190 ETP financés par an pour la diffusion de savoirs et techniques au sein des exploitations agricoles



Mesure 2 : Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Mesure 2 : Services de conseil, d'aide, de remplacement sur l'exploitation

Objectifs :

- Permettre l'utilisation de services de conseil, de services d'aide à la gestion agricole et de services de remplacement sur l'exploitation
- Encourager la formation des conseillers agricoles.

Projets soutenus :

- TO 211 : 32 dossiers programmés soit 52 ETP par an pour des actions de conseil aux agriculteurs
- TO 221 : 1 dossier programmé pour la mise en place d'un service de remplacement
- TO 231 : 7 dossiers programmés et 58 cessions de formation prévues



Mesure 4 : Investissements physiques

Mesure 4 : Investissements physiques - *(1/2)*

Objectifs :

- Soutenir la modernisation des exploitations
- Consolider la production de canne à sucre

Projets soutenus :

- 44 dossiers PPE
- 63 dossiers de création de bâtiments d'élevage
- 352 dossiers d'aide à la mécanisation
- 13 dossier de retenues individuelles et réservoirs
- 88 dossiers de création de prairie
- 124 dossiers d'irrigation à la parcelle
- 190 dossiers de diversification végétale
- 85 dossier d'amélioration foncière
- 2473 dossiers de plantation canne



Mesure 4 : Investissements physiques - *(2/2)*

Objectifs :

- Soutien au IAA
- Amélioration voiries
- Optimiser l'irrigation en faveur d'une gestion efficiente et raisonnée

Projets soutenus

- 38 dossiers dont 18 filière canne, 12 filière végétale et 8 filière animales
- 6 dossiers de voiries forestières
- 13 dossiers de voiries communales
- 10 dossiers d'infrastructure d'irrigation



Mesure 5 : Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

Mesure 5 : Reconstitution potentiel de production endommagé

Objectif :

- Atténuer les conséquences des événements catastrophiques majeurs par :
  - la reconstitution du potentiel agricole affecté
    - 17 dossiers programmés



Mesure 6 : Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Mesure 6 : Développement des exploitations et des entreprises

Objectifs :

- Faciliter l'installation de jeunes agriculteurs
- Soutenir le développement économique des Hauts
- Accroître la qualité des structures d'hébergement et de restauration en milieu rural

Projets soutenus

- 84 JA soutenus
- 14 aides au démarrage
- 3 dossiers de création d'activité économique soutenus
- 9 opérations d'hébergement et restauration soutenues



Mesure 7: Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales

Mesure 7 : Services de base en zones rurales

Objectifs :

- Mieux définir et prévoir la gestion des espaces naturels et ruraux
- Aménager les espaces touristiques et forestiers
- Préserver les patrimoines

Projets soutenus

- 4 schémas et plans de gestion
- 10 dossiers d'aménagement touristique
- 2 dossiers d'amélioration de la desserte forestière
- 18 dossiers d'aménagement des portes de parc
- 10 dossiers de développement touristique
- 7 dossiers visant la préservation du patrimoine
- 3 dossier animation MAEC



Mesure 8 : Investissement dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts

Mesure 8 : Développement des forêts

Objectifs :

- Préserver et valoriser les espaces forestiers
- Participer au développement économique, social et environnemental des forêts

Projets soutenus

- 5 dossiers DFCI
- 3 dossiers de reconstitution du potentiel forestier
- 23 dossiers visant la préservation des espaces naturels et forestiers
- 1 dossier d'aide à une entreprise sylvicole



Mesure 10 : Agroenvironnement – Climat (MAEC)

Mesure 10 : Agroenvironnement – Climat (MAEC)

Objectifs :

- Orienter les exploitations vers une agriculture durable
- Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité
- Améliorer la qualité des ressources en eau

Projets soutenus

1565 contrats jusqu'en 2018 pour une surface de 10 611 ha



Mesure 11 : Agriculture biologique

Mesure 11 : Agriculture biologique

Objectifs :

- Maintenir des méthodes et pratiques de l'agriculture biologique

ou

- À encourager les agriculteurs à adopter de telles pratiques et méthodes

Projets soutenus

-77 contrats jusqu'en 2018 pour 96,57 ha en conversion

- 119 contrats jusqu'en 2018 pour 240,52 ha en maintien



Mesure 13 : ICHN

Mesure 13 : Zones soumises à des contraintes naturelles - ICHN

Objectifs :

- Maintenir le tissu agricole et économique des territoires menacés de déprise
- Soutenir l'agriculture dans les zones d'exploitation difficiles
- Lutter contre le changement climatique

Projets soutenus

- 1 900 exploitations pour 17 000 ha sur les zones de montagne
- 1 280 exploitations pour 14 500 ha sur les zones de contraintes spécifiques

UE en M€



Mesure 16 : Coopération

Mesure 16 : Coopération

Objectifs :

- Consolider le transfert de savoirs
- Orienter l'expérimentation pour promouvoir une agriculture durable
- Encourager l'innovation
- Valoriser les sous-produits et déchets agricoles

Projets soutenus

- 3 GIEE financés
- 180 ETP par an sur des actions d'expérimentation
- 1 étude pour la valorisation des vinasses
- 11 dossiers d'animation territoriale



l'Europe s'engage à La Réunion

Mesure 19 : Soutien en faveur du développement local au titre de LEADER (DLAL)

Mesure 19 : LEADER

Objectifs :

- Aménager et renforcer l'attractivité des Hauts
- Promouvoir le potentiel humain des hauts
- Concilier préservation et développement

Rappels :

4 GAL conventionnés :

- GAL Nord : Mai 2018
- GAL Ouest : Mars 2017
- GAL Sud : Avril 2017
- GAL Est : Décembre 2017



Mesure 19 : LEADER

		Nb comités de programmation 19.2	Maquette FEADER (Conventionnée)	FEADER programmé	Taux programmation	Nombre de dossiers	FEADER payé	Taux paiement
GAL NORD	19.2	3	1 802 232,00	344 014,83	19,09%	18	58 868,73	3,27%
	19.3		72 768,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	19.4		625 000,00	225 141,03	36,02%	2	0,00	0,00%
		TOTAL	**2 500 000,00**	**569 155,86**	**22,76%**	**20**	**58 868,73**	**2,35%**

		Nb comités de programmation 19.2	Maquette FEADER (Conventionnée)	FEADER programmé	Taux programmation	Nombre de dossiers	FEADER payé	Taux paiement
GAL EST	19.2	4	2 919 417,00	1 318 180,65	45,15%	40	70 388,58	2,41%
	19.3		80 583,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	19.4		1 000 000,00	468 890,10	46,89%	4	127 825,38	12,78%
		TOTAL	**4 000 000,00**	**1 787 070,75**	**44,67%**	**44**	**198 213,96**	**4,95%**

Mesure 19 : LEADER

		Nb comités de programmation 19.2	Maquette FEADER (Conventionnée)	FEADER programmé	Taux programmation	Nombre de dossiers	FEADER payé	Taux paiement
GAL OUEST	19.2	8	4 025 000,00	1 995 720,72	49,58%	133	344 780,95	8,56%
	19.3		100 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	19.4		1 375 000,00	622 653,90	45,28%	3	22 208,67	1,62%
		TOTAL	**5 500 000,00**	**2 618 374,62**	**47,61%**	**136**	**366 989,62**	**6,67%**

		Nb comités de programmation 19.2	Maquette FEADER (Conventionnée)	FEADER programmé	Taux programmation	Nombre de dossiers	FEADER payé	Taux paiement
GAL SUD	19.2	5	6 465 000,00	3 157 795,65	48,84%	124	312 379,99	4,83%
	19.3		135 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	19.4		2 200 000,00	1 123 696,47	51,07%	4	570 320,40	25,92%
		TOTAL	**8 800 000,00**	**4 281 492,12**	**48,65%**	**128**	**882 700,39**	**10,03%**

Mesure 20 : Assistance technique et RRR

Objectifs :

- Soutenir les actions de préparation, de gestion, de suivi et d'évaluation, de publicité, d'information et de communication du programme
- Mettre en réseau les acteurs du développement rural et les institutions.

Avancement :

- 18 projets soutenus dans le cadre de l'Assistance technique
- Des visites de terrain organisées dans le cadre des activités du RRR en 2019
- 2 Rencontres du réseau mises en place



Données financières au 27/10/2019 - Synthèse

mesure	Intitulé mesure	Montant FEADER Maquette	Montant FEADER programmé	Taux FEADER programmé	Montant FEADER payé	Taux FEADER payé
1	Transferts de connaissances et actions d'information	37 700 000,00	25 766 319,84	68,35%	18 657 346,29	49,49%
2	Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation	6 967 000,00	5 034 438,78	72,26%	32 546,76	0,47%
4	Investissements physiques	152 132 000,00	124 539 966,81	81,86%	30 951 638,51	20,35%
5	Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées	44 000,00	44 198,81	100,45%	37 152,28	84,44%
6	Développement des exploitations agricoles et des entreprises	8 370 000,00	4 392 424,78	52,48%	1 870 704,92	22,35%
7	Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales	23 650 000,00	11 132 136,45	47,07%	983 595,78	4,16%
8	Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts	18 254 000,00	9 150 786,39	50,13%	492 395,49	2,70%
10	Agroenvironnement - climat	24 663 000,00	20 976 280,16	85,05%	12 799 793,93	51,90%
11	Agriculture biologique	1 980 000,00	1 528 848,00	77,21%	277 114,10	14,00%
13	ICHN	34 000 000,00	26 967 738,00	79,32%	20 982 595,64	61,71%
16	Coopération	48 540 000,00	32 883 934,22	67,75%	19 587 873,76	40,35%
19	Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL)	20 800 000,00	9 256 093,35	44,50%	1 562 639,60	7,51%
20	Assistance technique	8 400 000,00	2 990 842,50	35,61%	1 514 032,02	18,02%
Total		**385 500 000,00**	**274 664 008,09**	71,25%	**109 749 429,08**	28,47%

Données financières au 07/11/2019 - Synthèse

Données actualisées au 07/11/2019 :

- 282 M€ programmés soit 73,1% de la maquette
- 119,7 M€ payés soit 31% de la maquette
  - DO 2019 dépassé depuis mi octobre 2019

Perspectives

PDRR 2014-2020 : Prévisionnel programmation



PDRR 2014-2020 : Prévisionnel paiement

Montants UE en M€



l'Europe s'engage à La Réunion

Cadre de performance

au 27 octobre 2019

Priorité 2: Amélioration de la viabilité des exploitations et de la compétitivité





Priorité 3:Organisation de la chaîne alimentaire, bien être animal, gestion des risques





Priorité 4: Restaurer, préserver, renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et la foresterie



Priorité 4: Restaurer, préserver, renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et la foresterie





Priorité 5: Promouvoir l'utilisation efficace de l'eau, de l'énergie et les énergies renouvelables



Priorité 5: Promouvoir l'utilisation efficace de l'eau, de l'énergie et les énergies renouvelables





Priorité 6: Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique des zones rurales



Priorité 6: Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique des zones rurales





Instrumentation

Synthèse

	Nombre	%
DDMO complets	62	100,00%
DDMO actifs	59	95,16%
DDMO en cours de traitement ASP nationale	1	1,61%
DDMO en recevabilité DR ASP + échanges en cours avec AG	1	1,61%
DDMO programmés	1	1,61%
DDMO Livrés en cours de modification (MOD, MODCALC, MODREF, MODREF+CALC)	1	1,61%

Dispositifs concernés par la fin d'instrumentation

N°TO	Nom	Statut	Réalisation
1.1.2	Formations des actifs du secteur agricole et des filières adossées	Mis en validation	Nov 2019
20.2.1	Réseau Rural Régional	Recevabilité	Janv 2020

OSIRIS : Les outils en cours de modification

N°TO	Nom	Réalisation
4.2.1	Outils agro-industriels *- CLS septembre 2019*	Novembre 2019

OSIRIS : Des outils susceptibles d'être modifiés suite modification de FA

N°TO	Nom	CLS
4.1.8	Soutien à la plantation de canne à sucre	Novembre 2019
6.4.1	Soutien et structuration du développement économique dans les hauts – OPARCAS -	Décembre 2019
19.2.1 (3 FA TGO)	Mise en œuvre de stratégie locale de développement	Novembre 2019
19.2.1-6 (GGS)	Attractivité et développement des Hauts	Novembre 2019
19.3.1 (1 outil)	Actions de coopérations transnationales et territoires (outil commun)	Décembre 2019

Partie 2 :

Ajustement des critères de sélection du T.O. 6.4.1

« Soutien et structuration du développement économique dans les hauts »- Opération Programmée pour l'Aménagement et le Restructuration du Commerce, de l'Artisanat et des Services (OPARCAS)

Adaptations proposées

1 – Rappels sur les objectifs de TO :

- Financement d'investissements dans les entreprises non agricoles dans les hauts
- Secteurs d'activité concernés : Artisanat de production, commerce de proximité et services

2-Constat :

- Dispositif peu attractif : 2,43 % de programmation
- Critères de sélection peu adaptés à la réalité des projets élaborés sur le territoire

3-Effet attendu de la modification :

Permettre une meilleure applicabilité de la grille de sélection sans pénaliser la sélection des projets

Modification des critères du Principe de sélection n°1

- **Principe 1 : «État de la concurrence dans la zone de réalisation du projet et perspectives de développement économique induites par le projet»**

- **Modifications proposées**
  - **Rajout du critère «Création ou maintien d'emploi»**
  - **Revalorisation de la notation sur ce principe**

- **Justifications**
  - **Valorisation des efforts menés par les entreprises au-delà des critères uniquement basés sur les résultats économiques**

Modification des critères du Principe de sélection n°2

- **Principe 2 : «Valorisation des produits locaux et de terroirs et/ou Démarche d'ensemble pour le territoire»**

- **Modifications proposées**
  - **Nouveaux critères proposés:**
    - **«Communication intégrant la promotion du territoire et de ses produits»**
    - **«Intégration paysagère du projet, notamment dans le cadre d'investissements immobiliers»**

- **Justifications**
  - **Critères moins restrictifs et plus adaptés pour valoriser les efforts des porteurs de projets notamment en matière de communication**

Modification des critères du Principe de sélection n°3

- **Principe 3 : «Démarche de développement durable, notamment sur les aspects liés à la protection de l'environnement »**

- **Modifications proposées**
  - **Maintien du critère lié aux économies d'énergie**
  - **Nouveau critère proposé:**
    - **Mise en place d'une démarche éco-responsable**

- **Justifications**
  - **Critères moins restrictifs et plus adaptés pour valoriser les efforts liés au développement durable des projets**

Modification des critères du Principe de sélection n°4

- **Principe 4 : «Démarche innovante en termes de types d'activité développée»**

- **Modifications proposées**
  - **Suppression des critères existants**
  - **Proposition de 5 nouveaux critères**

- **Justifications**
  - **Une définition de la notion d'innovation plus adaptée aux types de projets portés sur le territoire**
  - **Critères moins restrictifs pour valoriser les démarches d'innovation**

Partie 3 :
Etat d'avancement du plan de communication

❑ Rappels sur le plan de communication

❖ Objectifs :

- ✓ Faire connaître les interventions du PDRR sur le territoire
- ✓ Valoriser les projets ;
- ✓ Fédérer les acteurs à la réussite et à la mise en œuvre du PDRR

❖ Les axes retenus

Axes	Objectifs	Public cible
INFORMER	Faciliter & simplifier les démarches	Porteur de projet, bénéficiaires
MEDIATISER	Montrer les résultats, renforcer la visibilité du FEADER	Grand public, organismes agricoles
ANIMER	Accompagner, mobiliser, sensibiliser	Relais – Organismes agricoles - Scolaire

- **Actions réalisées :**

✓ **4500 objets promotionnels réalisés**

✓ **Réalisation de Kit de communication UE**

- ✓ Mise à disposition de 1700 autocollants et d'un kakémono

✓ **Communication numérique** – *(janvier à septembre 2019)*

Portail Département/ Feader : Nbre de visiteurs : **17 594**

Portail www.reunioneurope.org : Nbre de visiteurs **65 292**

✓ **Outils d'aide et d'informations :**

- ✓ Guide des Aides Agricoles et Rurales réalisé et actualisé
- ✓ Création d'un accès grand public optimisé en cours



❑ Actions réalisées :

➢ Relation presse :

- ❖ Conférence de presse annuelle lors de la foire agricole de Bras Panon
- ❖ 4 Reportages web sur le site du Département

➢ Partenariats médias :

- ❖ Encarts presse réalisés
  - Pour tous les appels à projets du PDRR
  - 4 Encarts pour valoriser l'intervention du FEADER sur le territoire

- ❖ Publications spécialisées
  - Insertion de pages dans les agendas Chambre d'Agriculture : 3 500 exemplaires diffusés

- **Actions réalisées :**
  - Sensibilisation des partenaires et relais
    - 20 réunions d'échanges et formation des partenaires
    - 7 Réunions avec les acteurs du monde agricole et rural
  - Animations spécifiques lors de salons
  - Organisation de visites de projets cofinancés
  - Intervention auprès du public scolaire
    - 16 collèges sensibilisés

Merci de votre attention.